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Fes-li lloc a la bicicleta

Mesa de la Bicicleta
27 de gener del 2025



L’Estratègia Catalana de la Bicicleta

Pilars de l’estratègia

Impulsar la 
bicicleta com a 

element turístic, 
d’oci i esportiu
de forma segura

Millorar la 
promoció, 

seguiment i 
governança de la 

bicicleta

Aconseguir que la 
bicicleta sigui
protagonista 

d’una mobilitat
quotidiana més

amable



Estat de les vies ciclistes

124 km

94 M€ *

40
projectes

2023-25

* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista



Estat de les vies ciclistes

124 km

94 M€ *

40
projectes

* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista

2023-25
Gener 
2025

Executades

12
projectes

30,6 km

16,4 M€



Actualització Vies ciclistes Executades

12
projectes

30,6 km

16,4 M€

Executades

Clau Comarca Descripció Estat
L 

ciclista
(Km)

PEC
 (IVA Inclòs)

PC-BNG-18005-AA Garrotxa Olot - Can Blanc via ciclista Executat 3,2 2,0 M€

XC-10020.3-AA Ripollès Via ciclista del Ter. Llanars - Vilallonga de Ter Executat 2,4 1,8 M€

ML-16017.F2.2 Pallars Jussà
Itinerari pedalable Cellers - Salàs de Pallars (en ruta 
cicloturística Lleida – La Pobla de Segur. Fase 2: Balaguer – La Pobla 
de Segur. Tram 2)

Executat 0,9 1,2 M€

XT-15006-AA Baix Camp Via ciclista paral·lela a la ctra. T-323. Mont-roig del Camp Executat 5,05 1,6 M€

XB-16010 Bages Via ciclista Manresa – Santpedor Executat 3,5 1,4 M€

MT-16058 Baix Camp Carril bici, drenatge longitudinal la ctra. TV-3141 del PK 4+700 al 6+500 
(rotonda Blancafort).Reus Executat 1,7 1,9 M€

PC-BXT-19066 Baix Camp Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda 
Blancafort) al 7+000. Reus Executat 0,6 1,2 M€

ML-16017.F2.1 La Noguera
Itinerari pedalable Balaguer - Sant Llorenç de Montgai (en ruta 
cicloturística Lleida – La Pobla de Segur. Fase 2: Balaguer – La Pobla de 
Segur. Tram 1)**

Executat 12,5 1,3 M€

XC-10020.2.4.F1-AA Ripollès Nou projecte accés a Camprodon. Via ciclista del Ter.  
Pont Rocasses-Camprodon Executat 0,4 0,4 M€

MB-16066-AA Bages Pas superior per a vianants i ciclistes sobre la C-55 (Ronda de Manresa). 
Ampliació vorera. Actualització Executat 0,12 0,7 M€

PC-CNB-21057 Baix Llobregat Passera sobre la C-31 a Castelldefels Executat 0,05 1,8 M€

PC-CGB-19064 Vallès Occidental Nova passarel·la C-155 Palau-Solità i Plegamans Executat 0,15 1,1 M€



Cellers - Salàs de Pallars

Itinerari pedalable Cellers - Salàs de Pallars (en ruta cicloturística Lleida 
– La Pobla de Segur. Fase 2: Balaguer – La Pobla de Segur. Tram 2)

Llanars - Vilallonga de Ter

Olot - Can Blanc via ciclista



Estat de les vies ciclistes

124 km

94 M€ *

40
projectes

* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista

2023-25

En execució 
adjudicació o 

licitació

Gener 
2025

Gener 
2025

Executades

12
projectes

30,6 km

16,4 M€

14
projectes

35,7 km

30,4 M€



Actualització. Execució de vies ciclistes

14
projectes

35,7 km

30,4 M€

En execució, 
adjudicació o 
licitació

Clau Comarca Descripció Estat L ciclista
(Km)

PEC
 (IVA Inclòs)

PC-CDB-17105.F1.1 Vallès Occidental Via ciclista paral·lela a la N-150. Sabadell – Terrassa Execució 2,03 2,5 M€

XL-15022-AA Pallars Sobirà Via ciclista Sort-Rialp Execució 2,86 3,4 M€

PC-BNB-21099 Vallès Occidental Via Ciclista en la C-58 entre Terrassa i Viladecavalls Execució 3,3 2,2 M€

XG-10021.3-M1 Alt Empordà Vilamalla - Figueres Execució 4,9 1,4 M€

PC-BNC-18128.2 Vallès Oriental Via ciclista Sant Celoni - Gualba - Riells Execució 6,6 2,8 M€

PC-ANG-18027 Gironès PC BRCat Girona - Salt Execució 2 1,5 M€

PC-BNT-21035 Baix Camp Carril bici a la TV-3141 del PK 0+560 al 4+960. 
Reus (Aiguesverds)-Cambrils Execució 4,5 3,0 M€

PC-BIB-21089 Vallès Occidental Integració i carril bici de la N-152z entre Montcada i Reixac 
i Mollet del Vallès Execució 4,4 6,8 M€

PC-ANB-21093 Vallès Occidental BRCat Terrassa – Sabadell Execució 0,5 0,4 M€

Clau Comarca Descripció Estat L ciclista
(Km)

PEC
 (IVA Inclòs)

PC-AB-15032.F5 Vallès Oriental Passarel·la a la C-17 Parets Obra 
adjudicada 0,4 2,4 M€

PC-BNG-22029-AA Gironès Via verda Celrà Obra 
adjudicada 1,3 2,6 M€

AA-XC-10020.3-C1 Ripollès Via ciclista del Ter. Llanars (z. urbana) Lot1 desert 0,4 0,29 M€

XC-10020.2.3-F1-AA Ripollès Via ciclista del Ter: Pont de la Rovira - Camí del càmping. Fase 1. 
Tram: St. Pau de Segúries 

Obra 
encarregada 2,0 0,83 M€

XC-10020.2.3.F2 Ripollès Adequació Pas de la Via ciclista del Ter sota nou pont a la C-38 del 
PK4+700 al PK5+160. Sant Pau de Segúries - Camprodon

Obra 
encarregada 0,5 0,38 M€



Desenvolupament
de rutes cicloturístiques

- Eix Ciclista del Berguedà. S'habilitarà 

via ciclable coordinadament amb la 

millora de la C-16 (Berga-Bagà).

- Ruta Congost-Ter. Impuls projectes 

de Sant Quirze de Besora a 

Montesquiu i estudi previ fins Ripoll.

- Eix Diagonal. Obra en licitació per 

executar 11,4 km de Vilafranca a Sant 

Pere Riudebitlles en format ‘2-1’.

- Intercatalunya. Projecte en fase 

d’aprovació.

- Ruta del Sió. Projecte en revisió.

- EuroVelo 8. S’impulsen els trams de 

Terres de l’Ebre i de Gavà-Viladecans.



Aparcaments segurs de bicicletes

Objectiu: Fomentar la intermodalitat de sistemes 

actius amb transport públic.

Després que FGC va impulsar una primera fase de 

bicitancats en algunes de les seves estacions per valor 

de 0,4 M€, es va realitzar l’encàrrec a TRAGSA, 

mitjançant el finançament de Fons MRR, del projecte i 

obra de 25 nous bicitancats a la xarxa de Rodalies 

Renfe per import de 1,6 M€

Actualment ja s’ha fet la fase de disseny modular per la 

fabricació en sèrie dels bicitancats i s’impulsa la primera 

prova pilot a Vilafranca del Penedès per aquest març. 



Programa d’actuacions 2025-2030

 Actuacions en execució pendents / 
Intervencions aprofitant millores de la xarxa 
viària

 Els itineraris intermunicipals amb més 
desplaçaments i susceptibles de cobrir amb 
mobilitat activa -distingint trams de fins a 5 i  10 
km

 Altres vies que complexin determinats criteris 
de priorització en funció d’altres paràmetres 
com:

• Connexió entre nuclis sense alternativa de 
mobilitat activa

• Oportunitats de cofinançament i sinèrgies amb el 
cicloturisme

• Mallar la xarxa ciclable
• Itinerari principal interurbà dins un mateix municipi



Actuacions 2023 -2025
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Fes-li lloc a la bicicleta
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