

Actuacions 2023 -2025

Estratègia catalana de la bicicleta

Fes-li lloc a la bicicleta

Mesa de la Bicycleta
02 d'abril de 2024




**Generalitat
de Catalunya**

**sempre
endavant** 



**Unió
Europea**



Estat de les vies ciclistes

2023-25

40
projectes

124 km

94 M€*



S'Inclou d'actuacions puntuals en passeres a la C-31 a Castelldefels, C-17 Parets del Vallès, C-55 Ronda Manresa i T-315 Vilaseca- Canonja

Estat de les vies ciclistes

2023-25

40
projectes

124 km

94 M€*

Març 2024

9
projectes

24 km

11,4 M€

Executades



* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista

Actualització Vies ciclistes Executades

Executades

9
projectes

24 km

11,4 M€

Clau	Comarca	Descripció	Estat	L ciclista (Km)	PEC (IVA Inclòs)
XC-10020.2.4.F1-AA	Ripollès	Nou projecte accés a Camprodon. Via ciclista del Ter. Pont Rocasses-Camprodon	Executat	0,4	0,36 M€
XT-15006-AA	Baix Camp	Via ciclista paral·lela a la ctra. T-323. Mont-roig del Camp	Executat	5,05	1,62 M€
MT-16058	Baix Camp	Carril bici, drenatge longitudinal la ctra. TV-3141 del PK 4+700 al 6+500 (rotonda Blancafort).Reus	Executat	1,7	1,91 M€
PC-BXT-19066	Baix Camp	Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141 del PK 6+500 (rotonda Blancafort) al 7+000. Reus	Executat	0,6	1,18 M€
ML-16017.F2.1	La Noguera	Itinerari pedalable Balaguer - Sant Llorenç de Montgai (en ruta cicloturística Lleida – La Pobla de Segur. Fase 2: Balaguer – La Pobla de Segur. Tram 1)**	Executat	12,5	1,30 M€
XB-16010	Bages	Via ciclista Manresa - Santpedor	Executat	3,5	1,4 M€
MB-16066-AA	Bages	Pas superior per a vianants i ciclistes sobre la C-55 (Ronda de Manresa). Ampliació vorera. Actualització	Executat	0,12	0,71 M€
PC-CGB-19064	Vallès Occidental	Nova passarel·la C-155 Palau-Solità i Plegamans	Executat	0,15	1,08 M€
PC-CNB-21057	Baix Llobregat	Passera sobre la C-31 a Castelldefels	Executat	0,05	1,87 M€

Via ciclista Manresa - Santpedor




Via ciclista paral·lela a la ctra. T-323. Mont-roig del Camp



Carril bici, drenatge longitudinal la ctra. TV-3141 del PK 4+700 al 6+500 (rotonda Blancafort). Reus



Tram Balaguer - Sant Llorenç de Montgai



Estat de les vies ciclistes

2023-25

40
projectes

124 km

94 M€*

Març 2024

9
projectes

24 km

11,4 M€

Març 2024


17
projectes

41,4 km

36,5 M€*

Executades

**En licitació
o execució
d'obres**



* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista

Actualització. Execució de vies ciclistes

En execució o
licitació d'obra

17
projectes

41,4 km

36,5 M€*

Clau	Comarca	Descripció	Estat	L ciclista (Km)	PEC (IVA Inclòs)
ML-16017.F2.2	Pallars Jussà	Itinerari pedalable Cellers - Salàs de Pallars (en ruta cicloturística Lleida – La Pobla de Segur. Fase 2: Balaguer – La Pobla de Segur. Tram 2)	Execució	0,9	1,2 M€
PC-BNG-18005-AA	Garrotxa	Olot - Can Blanc via ciclista	Execució	3,2	2,0 M€
XC-10020.3-AA	Ripollès	Via ciclista del Ter. Llanars - Vilallonga de Ter	Execució	2,4	1,8 M€
PC-CDB-17105.F1.1	Vallès Occidental	Via ciclista paral·lela a la N-150. Sabadell – Terrassa	Execució	2,03	2,5 M€
PC-BNC-18128.2	Vallès Oriental	Via ciclista Sant Celoni - Gualba - Riells	Execució	6,6	2,8 M€
XL-15022-AA	Pallars Sobirà	Via ciclista Sort-Rialp	Execució	2,86	3,4 M€
XG-10021.3-M1	Alt Empordà	Vilamalla -Figueres	Execució	4,9	1,4 M€
XC-10020.2.3.F1-AA	Ripollès	Via ciclista del Ter: Pont de la Rovira - Camí del càmping. Fase 1. Tram: St. Pau de Segúries	Execució	1,5	0,9 M€
XC-10020.2.3F2	Ripollès	Adequació Pas de la Via ciclista del Ter sota nou pont a la C-38 del PK4+700 al PK5+160. Sant Pau de Segúries - Camprodón	Execució	0,5	0,4 M€
PC-BMT-18013	Baix Camp	Passarel·la per a vianants i ciclistes per sobre de la T-315 (Av. Bellissens) al PK 5+654. Reus	Execució	0,1	1,2 M€

Clau	Comarca	Descripció	Estat	L ciclista (Km)	PEC (IVA Inclòs)
PC-ANG-18027	Gironès	PC BRCat Girona - Salt	Licitació obra	2	1,5 M€
PC-BNG-22029-AA	Gironès	Via verda Celrà	Licitació obra	1,3	2,6 M€
PC-BNB-21099	Vallès Occidental	Via Ciclista en la C-58 entre Terrassa i Viladecavalls	Licitació obra	3,3	2,2 M€
PC-BNT-21035	Baix Camp	Carril bici a la TV-3141 del PK 0+560 al 4+960. Reus (Aigüesverds)-Cambrils	Licitació obra	4,5	3,0 M€
PC-AB-15032.F5	Vallès Oriental	Passarel·la a la C-17 Parets	Licitació obra	0,4	2,4 M€
PC-ANB-21093	Vallès Occidental	BRCat Terrassa - Sabadell	Licitació obra	0,5	0,4 M€
PC-BIB-21089	Vallès Occidental	Integració i carril bici de la N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès	Licitació obra	4,4	6,8 M€

* En projectes no específics pressupostada la part proporcional de via ciclista

Desenvolupament de rutes cicloturístiques

- **Intercatalunya.** Projecte en fase d'aprovació.
- **Ruta del Sió.** Projecte en revisió per afectació canal
- **EuroVelo 8** s'impulsen obres a Terres de l'Ebre i s'obté una subvenció de **1 M€** del MITMA



Aparcaments segurs de bicicletes


Objectiu: Fomentar la intermodalitat de sistemes actius amb transport públic.

FGC ha impulsat una primera fase de bicitancats en algunes de les seves estacions per valor de **0,4 M€**, i aquest desembre s'ha realitzat l'encàrrec a TRAGSA, mitjançant el finançament de Fons MRR, del projecte i obra de **27 nous bicitancats a la xarxa de Rodalies Renfe per import de 1,6 M€**


Actualment, està en fase d'elaboració un **nou disseny modular** que permeti l'adaptació a cadascun dels municipis que ho sol·licitin en funció de les validacions ferroviàries i les seves necessitats (bicicletes convencionals, elèctriques, VMPs...)

TANCAT 6,6x6,6: Estructura metálica en fachada. Pórticos con correas montadas en peine para montaje atornillado in situ. Cambios en el mobiliario deberán hacerse por la puerta.


Módulo base 6,6x6,6m



Ampliación por adición de "rodajas" de 2,2x6,6m




Tancat ampliado a 13,2x6,6m




TANCAT 6,6x4,4: Estructura metálica de pórticos perpendiculares a fachada de puerta. Montaje de correas atornillado in situ. Cambios en el mobiliario podrán hacerse por el testero del fondo o desmontando fachadas laterales.


Módulo base 6,6x4,4m



Ampliación por adición de pórtico adicional




Tancat ampliado a 6,6x6,6m



Aparcaments segurs de bicicletes

Diferents possibilitats:



Actuacions 2023 -2025

Estratègia catalana de la bicicleta

Fes-li lloc a la bicicleta

Mesa de la Bicycleta
02 d'abril de 2024



Generalitat
de Catalunya

sempre
endavant



Unió
Europea

